

Protokół z przeglądu gwarancyjnego

dot. zadania: Odbudowa cmentarza wojkowego nr 111 w Racławicach **na podstawie:**
 - umowy nr **RR.7011.24.2025** z dnia **28.07.2025** r. realizowanej przez **Firmę Usługowo – Handlową MIB-BUD 2, Wojciech Mikrut, Binarowa 514, 38-340 Biecz,**
 oraz
 - umowy nr. ZP 272.21.2025 z dnia 14.08.2025 r. r. z dnia 31.10.2025 r. realizowanej **przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,**
 Obecni:

Imię i nazwisko	Przedstawiciel
1. <i>Joanna Florjanczyk-Komieniak</i>	<i>Wł Krolis</i>
2. <i>Krzysztof Pienoch</i>	<i>Wł Krolis</i>
3. <i>Tomasz Pienoch</i>	<i>Inspektor nadzoru</i>
4. <i>Krzysztof Hrodek</i>	<i>Wykonawca</i>
5. <i>Hojciech Mikrut</i>	<i>Wykonawca</i>
6. <i>Sylwia Duda</i>	<i>MM Pien</i>

W trakcie wizji terenowej i po dokonaniu przebiegu
 prac ustalono i ustalono
 - stropu betonowego przy bramie wejściowej portalem
 w obeliskowym stropie pod wspólnym wysokością
 - wykonawca podjął decyzję o wykonaniu robót
 kolonizacyjnych stropu betonowego w miejscach macierzy a. d. drogi
 - stropu obeliskowego przy bramie który pełni
 rolę reflektora i części górnej
 Termin realizacji - koniec czerwca 2026r.
 Działalność ustano i do czasu re. projektu zaimpon
 należy przedstawić rachunek dozwolone

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

1. <i>[Signature]</i>	5. <i>[Signature]</i>
2. <i>[Signature]</i>	6. <i>[Signature]</i>
3. <i>[Signature]</i>	
4. <i>[Signature]</i>	